




































 
แบบรายงานติดตามความกาวหนาแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2566 

องคการบริหารสวนตำบลทาฉาง 
(รอบ 6 เดือนแรก ระหวางเดือน ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) 

 
          ยุทธศาสตรที่ 1 การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
          ๑.๑ แนวทางการพัฒนาเสนทางคมนาคม    
 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

งบประมาณ สถานที่
ดำเนินการ 

ระยะเวลา   
 
 

งบอนุมัต ิ

ดำเนินการ 
 
 

จายจริง 

งบประมาณ ผลการดำเนนิงาน (/) 
อนุมัติ จายจริง แลว

เสร็จ 
ระหวาง
ดำเนิน 
การ 

ไมได 
ดำเนินการ 

  
ปญหา/
อุปสรรค 

1. 
 
 
 
 
 
 

2. 

โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
บานนายเสนห ม.3 
บานคชาธาร 
 
 
 
โครงการกอสรางถนน  
 สายฝายนำ้ลน ซอย 2 
ม.3 ต.ทาฉาง 
 

กองชาง 
 
 
 
 
 
 

กองชาง 

3,458,000 
 
 
 
 
 
 

489,000 

หมูที่ 3 
 
 
 
 
 
 

หมูที่ 3 

    / 
 
 
 
 
 
 
/ 

   

 
 
 
 
 



 
แบบรายงานติดตามความกาวหนาแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2566 

องคการบริหารสวนตำบลทาฉาง 
(รอบ 6 เดือนแรก ระหวางเดือน ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) 

 
          ยุทธศาสตรที่ 1 การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
          ๑.๑ แนวทางการพัฒนาเสนทางคมนาคม    

 
ลำดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม หนวยงาน 

รับผิดชอบ 
งบประมาณ สถานที่

ดำเนินการ 
  
 
 

งบอนุมัต ิ

 
 
 

จายจริง 

งบประมาณ ผลการดำเนนิงาน (/) 
อนุมัติ จายจริง แลว

เสร็จ 
ระหวาง

ดำเนินการ 
ไมได 

ดำเนินการ 

หมายเหต ุ
ปญหา/
อุปสรรค 

3. 
 
 
 
 
 
 

4. 

โครงการซอมสรางร้ือผิว
ถนนลาดยางเดิมโดย
กอสรางเปนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายโละงาน ม.5 
 
 
 
ปรับปรุงซาอมแซมถนนสาย
บานบางปู  ม.4 บานทา
พิกุล 
 

กองชาง 
 
 
 
 
 
 

กองชาง 

2,888,000 
 
 
 
 
 
 

99,500 

หมูที่ 5 
 
 
 
 
 
 

หมูที่ 4 

    / 
 
 
 
 
 
 
/ 

   



 
แบบรายงานติดตามความกาวหนาแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2566 

องคการบริหารสวนตำบลทาฉาง 
(รอบ 6 เดือนแรก ระหวางเดือน ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) 

 
          ยุทธศาสตรที่ 1 การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
          ๑.๑ แนวทางการพัฒนาเสนทางคมนาคม    

  

 
ลำดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม หนวยงาน 

รับผิดชอบ 
งบประมาณ สถานที่

ดำเนินการ 
ระยะเวลา   

 
 

งบอนุมัต ิ

ดำเนินการ 
 
 

จายจริง 

งบประมาณ ผลการดำเนนิงาน (/) 
อนุมัติ จายจริง แลว

เสร็จ 

ระหวาง
ดำเนิน 
การ 

ไมได 
ดำเนินการ 

  
ปญหา/
อุปสรรค 

5. 
 
 
 
 
 
 

6. 

โครงการซอมแซมถนนสาย 
บานทาเคย ม.2 
 
 
 
 
 
โครงการปรับปรุงถนนสาย
ปลายถนน - ดอนโคก  ม.4 
บานทาพิกุล 
 

กองชาง 
 
 
 
 
 
 

กองชาง 

69,000 
 
 
 
 
 
 

495,000 

หมูที่ 2 
 
 
 
 
 
 

หมูที่ 4 

    / 
 
 
 
 
 
 
/ 

   

 
 
 
 
 



 
แบบรายงานติดตามความกาวหนาแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2565 

องคการบริหารสวนตำบลทาฉาง 
(รอบ 6 เดือนแรก ระหวางเดือน ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) 

 
          ยุทธศาสตรที่ 1 การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
          ๑.๑ แนวทางการพัฒนาเสนทางคมนาคม    

  
  

 
ลำดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม หนวยงาน 

รับผิดชอบ 
งบประมาณ สถานที่

ดำเนินการ 
ระยะเวลา   

 
 

งบอนุมัต ิ

ดำเนินการ 
 
 

จายจริง 

งบประมาณ ผลการดำเนนิงาน (/) 
อนุมัติ จายจริง แลว

เสร็จ 

ระหวาง
ดำเนิน 
การ 

ไมได 
ดำเนินการ 

  
ปญหา/
อุปสรรค 

7. 
 
 
 
 
 
 
  

โครงการกอสรางถนนสาย
ยุทธศาสตร ชวงที่ 2 ม.3 
 
 
 
  
 

กองชาง 
 
 
 
 
 
 
  

488,000 
 
 
 
 
 
 
  

หมูที่ 3 
 
 
 
 
 
 
  

    / 
 
 
 
 
 
 
  

   

 
 


